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План организации телемедицинских консультаций на территории Самарской области


В 2011 году: поставка ВТ с предустановленным ПО (АПК телемедицинский пункт)  для 16 ЛПУ.
Поставщик: ЗАО «ЮСАР+»
Кураторы:
От МИАЦ – Лютова Н.А. тел. +7(927) 004-27-54
От МЗ – Васильев С.С. (по согласованию)
От разработчика – Багаев М.Н.  тел. +7 (927) 720-98-05
Кураторы:

	№
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственные
	Ресурсы
	Примечание

	1. Программные

	1.1.
	Подготовить совместный план мероприятий по интеграции
МИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУ ТМК с ИЭМК для обеспечения доступа к изображениям в архиве
	09.04.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	Лютова Н.А. должна подготовить проект плана мероприятий в срок до 3.04.2014 и разослать лицам, определенным в пункте 1.2. на согласование (при необходимости провести совещание).

	1.2.
	Интеграция МИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУТМК с ИЭМК для обеспечения доступа к изображениям в архиве.
	В сроки, определенные совместным планом мероприятий
	Гурьев В.А.
Ломакин В.Б.
Быченков К.В.
Багаев М.Н.
Гройсман В.А.
Ренц Н.А.
организации, выигравшие торги
	ЦП «Развитие здравоохранения»
ГЧП
Средства ЛПУ
	По состоянию на 25.03.2014 подключено 20 точек. Всего их – 80.

	1.3.
	Формирование требований по доработке МИС, ЛАМИ, РАМИ, АСУ ТМК (при необходимости) 
	По результатам эксплуатации интегрированных систем
	Гурьев В.А.
Лютова Н.А.
Емельянова Т.М.
	Государственное задание МИАЦ
	

	2. Технические

	2.1.
	Обновление версии  АСУ ТМК в ЛПУ 
	12.04.2014-20.04.2014
	Багаев М.Н.
	В рамках выполнения гарантийных обязательств
	В 16 ЛПУ

	2.2.
	Установка АСУ ТМК в ЛПУ
	12.04.2014-20.04.2014
	Лютова Н.А.

	Государственное задание МИАЦ

	В ЛПУ, где имеются КТ и МРТ (помимо 16 ЛПУ)

	3. Организационные

	3.1.
	Введение услуги «Телемедицинская консультация» в прейскурант ОМС
	
	ТФОМС
	
	

	3.2.
	Разработка Регламента проведения  телемедицинских консультаций, хранения и передачи цифровых медицинских изображений в Самарской области
	27.03.2014
	Емельянова Т.М.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.3.
	Согласование и утверждение Регламента проведения  телемедицинских консультаций, хранения и передачи цифровых медицинских изображений в Самарской области
	25.04.2014
	Емельянова Т.М.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.4.
	Подготовка проекта приказа министерства об организации ТМК Самарской области
	25.04.2014
	Лютова Н.А.
Емельянова Т.М.
	Государственное задание МИАЦ
	В связи с изменением Регламента, а также необходимостью работы  29 ЛПУ (включая ЛПУ, где нет АСУ ТМК, но есть МРТ и КТ)

	3.5. 
	Подготовка письма Сочинской Т.И. в ЛПУ, участвующие в ТМК, об организации мониторинга ТМК  
	3.04.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	Включить в индикаторы мониторинга общее количество проведенных ТМК, в том числе с соблюдением Регламента, уточнить прочие индикаторы у Багаева М.Н.

	3.6.
	Подготовка приказа министерства здравоохранения Самарской области об ограничении передачи цифровых диагностических изображений на внешних носителях между учреждениями, подключенными к РАМИ
	01.10.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.7.
	Подготовка письма МИАЦ в Сызранскую ЦГБ о реализации пилотного проекта по маммографическому скринингу
	01.04.2014
	Зайцев О.В.
Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	Маммографический скрининг. Участники: Онкоцентр им. Бульхина в Москве, Сызранская ЦГБ и Онкоцентр. Потребуется приобретение специальных приставок

	3.8.
	Подготовка письма МИАЦ  в СОКБ им. М.И. Калинина  об 
организации ТМК
	10.04.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.9.
	Подготовка письма МИАЦ в ЛПУ о заключении договоров на организацию и техническое сопровождение ТМК  
	15.05.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	29 ЛПУ, имеющих    томографическое оборудование (в 16 стоит ПО, в остальных установит  МИАЦ)
4 ЛПУ (СОКОД, СОКБ, 1 ДКБ им. Ивановой, СОККД) оказывают ТМК, с ними будут заключены договора субподряда.
Лютова Н.А. должна подготовить коммерческое предложение (в качестве приложения к письму МИАЦ), согласованное с Багаевым М.Н. и с консультирующими ЛПУ

	3.10.
	Подготовка письма МИАЦ в ЛПУ о переходе на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК  
	07.04.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	16 ЛПУ 


	3.11.
	Подготовка письма о проведении повторного тестирования ПО во всех ТМП
	17.04.2014
	Лютова Н.А.
	Государственное задание МИАЦ
	

	3.12. 
	Проведение тестирования готовности ЛПУ к переходу на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК
	21.04.2014 – 23.04.2014
	Лютова Н.А.
Багаев М.Н.
ЛПУ
	Государственное задание МИАЦ
	16 ЛПУ

	3.13.
	Переход ЛПУ на модернизированную версию программного обеспечения проведения ТМК
	12.05.2014
	Лютова Н.А.
Багаев М.Н.
ЛПУ
	Государственное задание МИАЦ
	16 ЛПУ

	4. Обучающие

	4.1.
	Организовать и провести обучение администраторов ТМК
	В сроки, определенные Планом проведения обучения 
	Кведер Л.В. 
Багаев М.Н
Ведунов П.
	Средства ЛПУ
	После обновления ПО (после 20.04.2014)



